



Mise en séparatif et extension de réseau  
Renouvellement de la canalisation d'eau potable  
**CHEVAGNY LES CHEVRIERES**

Réunion de présentation publique du 16/04/2025


# Introduction

## RESEAUX EXISTANTS




# Introduction

## PROJET



# 1 | Phasage et plan de déviation


## PHASAGE



# 1 | Phasage et plan de déviation

Information en amont des travaux

**TRAVAUX**  
CHEVAGNY LES  
CHEVRIERES  
**ROUTE**  
**BARREE**  
DU 12/05 AU 19/12  
**SUIVRE DEVIATION**



**TRAVAUX**  
CHEVAGNY LES CHEVRIERES  
DU 12/05 AU 19/12  
**VERZE**  
**HURIGNY**  
**SUIVRE DEVIATION**

# 1 | Phasage et plan de déviation


## PHASE 1 : Rue du Lavoir

- Déviation par RD194 et rue des Portes Jacques
- Durée : 5 semaines
- Parking Mairie inaccessible du 12 au 30 mai

## Ordures Ménagères :

Pas de collecte rue du Lavoir

- ⊕ Point de collecte vers l'Eglise pour rue du Lavoir



## Ordures Ménagères :

Pas de collecte pour :

- Rue de Fontenailles
- Rue du Château
- Rue du Lavoir

⊕ Points de collecte

# 1 | Phasage et plan de déviation

PHASE 2 : Place de l'église et raccordement rue de Fontenailles


- Déviation par RD194 – Rue des portes Jacques – Rue des Fontenailles – Rue du bois sec
- Durée : 2 semaines



# 1 | Phasage et plan de déviation

## PHASE 3 : Chemin de la Griotte

- Stationnement au niveau du parking de la mairie et école
- Durée : 4 semaines



## Ordures Ménagères :

Pas de collecte pour :


- Rue du Château

⊕ Points de collecte

# 1 | Phasage et plan de déviation

PHASE 4 : Rue du Château

- Déviation via la rue du Bois Sec et la rue de Fontenailles
- Durée : 12 semaines



## Ordures Ménagères :

Pas de collecte pour :


- Rue du Château
- Rue du Bois Sec

Points de collecte 

# 1 | Phasage et plan de déviation

## PHASE 5 : Croisement Route d'Hurigny

- Déviation par la rue de Fontenailles et l'impasse des Rochettes.
- Durée : 2 semaines
- Circulation conservée route d'Hurigny <-> Chemin du Gros Mont



## Ordures Ménagères :

Pas de collecte pour :


- Chemin du Gros Mont

Points de collecte 📍

# 1 | Phasage et plan de déviation

## PHASE 6 : Chemin du Gros Mont

- Déviation via l'impasse des Rochettes, le chemin des Essards et la rue du Bois Sec
- Durée : 4 semaines



## 2 | Planning prévisionnel

### Travaux :

- Mise en séparatif du lavoir à l'église : 8 semaines du 12 mai 2025 à début juillet 2025
- Mise en séparatif Chemin de la griotte: 4 semaines de début juillet 2025 à début août 2025.
- Mise en séparatif rue du château : 14 semaines de mi-juillet 2025 à début novembre 2025.
- Extension de réseau chemin du Gros Mont : 4 semaines début novembre 2025 à mi-décembre 2025.



## 3 | Contacts utiles

### **Mâconnais-Beaujolais-Agglomération**

Tel : 03 85 20 97 55

Mail : [cycle-eau@mb-agglo.com](mailto:cycle-eau@mb-agglo.com)